

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
«Цифровая образовательная среда»

I. Общая информация

1	Наименование проекта	«Цифровая образовательная среда»				
2	Руководитель проекта	Досумбетов Валерий Юрьевич, директор школы				
3	Администратор проекта	Комнатова Светлана Викторовна и.о., заместителя директора по УВР				
4	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес эл. почты	Номер тел.
		1	Ваньшова Гюзель Викторовна	учитель	vanhova1970@mail.ru	8-905-921-30-08
		2	Досумбетова Виктория Владимировна	учитель	dosumbetovav@mail.ru	8-905-921-26-00
		3	Грудий Сергей Валерьевич	учитель	grudijsergej@yandex.ru	8-951-405-86-10
		4	Исакова Галина Викторовна	учитель	galinka.sigaeva@mail.ru	8-962-055-00-56
		5	Клинцов Алексей Иванович	учитель	klinzov-aleks@mail.ru	8-909-537-40-14
		6	Комнатова Светлана Викторовна	учитель	komnatova70@mail.ru	8-905-921-26-19
		7	Ленёва Марина Анатольевна	учитель	l-marina1966@mail.ru	8-962-045-56-68
		8	Матафонова Антонина Александровна	учитель	aam8913677@yandex.ru	8-950-789-64-59
		9	Мачинская Тамара Игоревна	учитель	chuykova93@mail.ru	8-905-098-49-16
		10	Нечаева Наталья Николаевна	учитель	goncharova30@inbox.ru	8-904-586-33-01
		11	Ташимова Анастасия Олеговна	соц.педагог	nastya.tashimova@mail.ru	8-950-787-82-45
		12	Фролов Андрей Викторович	учитель	puskazak3@mail.ru	8-962-037-25-11
13	Хасанова Оксана Гильзатуловна	учитель	vera.97@bk.ru	8-900-671-39-27		

		14	Якубова Татьяна Владимировна	учитель	tat06061991@mail.ru	8-906-992-17-18
5	Координаторы проекта	Методический совет школы				
II. Описание проекта						
6	Цель реализации проекта	Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней				
7	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды (ЦОС), обеспечивающей высокое качество и доступность образования; 2. Формирование открытой информационно-образовательной среды (ИОС) начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе для удовлетворения особых образовательных потребностей и реализации индивидуальных возможностей обучающихся; 3. Внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе технологий с использованием дистанционного обучения. 4. Повышение ИКТ - компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 5. Модернизация материально-технической базы школы. 				
8	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда (ЦОС), обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 2. Наличие ИОС школы, позволяющей удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации принципов доступности и качества образования. 3. Формирование информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров, повышение их уровня профессиональной подготовки в области современных информационных технологий. 4. Использование ИКТ в дополнительном образовании. 5. Развитие материально-технической и учебно-методической базы школы. 6. Взаимодействие семьи и школы через единое информационное пространство. 				
9	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта			Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации			01.09.2021г.	31.12.2025г.
		1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта			01.09.2021г.	31.12.2021г.

	2 этап. Реализация проекта	01.01.2022г.	31.08.2025г.
	3 этап. Рефлексивно-оценочный	01.09.2025г.	31.12.2025г.

План мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Разработка проекта «Цифровая образовательная среда»	01.09.2021г-30.09.2021г.	Проект «Цифровая образовательная среда»	Зам. директора по УВР
2	Выявление уровня ИКТ-компетентности у педагогов (анкетирование, наблюдение)	до 01 января 2022 г.	Аналитическая справка	Зам. директора по УВР
2 этап. Реализация проекта				
1	Модернизация материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.01.2022г-31.08.2025г.	Создана материально-техническая база для внедрения модели цифровой образовательной среды в образовательной организации	Директор Зам. директора по УВР
2	Разработка и реализация школьной целевой модели цифровой образовательной среды для развития у детей «цифровых компетенций».	01.01.2022г.-31.08.2025г.	Дорожная карта внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	Зам. директора по УВР
3	Создание современных учебных мест для учащихся, использующих возможности федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.01.2022г-31.08.2025г.	Обучающиеся школы использующие возможности федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	Зам. директора по УВР
4	Повышение квалификации педагогов школы в области современных технологий онлайн-обучения.	01.01.2022г.-01.09.2025г.	Педагоги школы, имеющих квалификацию в области современных технологий онлайн-обучения	Педагоги
5	Обучение родителей и детей по программе «Возможности цифровой образовательной среды для повышения качества образования».	01.01.2022г.-01.09.2025 г.	Обученные обучающиеся и родители	Заместитель директора по УВР
6	Организация отдельной страницы на сайте школы «Возможности цифровой	до 01 сентября 2022г.	Создана отдельная страница на сайте школы «Возможности цифровой	Администратор сайта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	образовательной среды для повышения качества образования»		образовательной среды для повышения качества образования»	
7	Программа внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов «Проектирование индивидуальной программы дистанционного обучения с использованием возможностей федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды»	01.01.2022г-31.08.2025г.	Обучающиеся, использующие федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды	Заместитель директора по ВР
8	Создание электронной среды управленческой деятельности, обеспечивающей эффективный электронный документооборот	01.01.2022г-31.08.2025г.	Переход на «Электронный документооборот»	Заместитель директора по УВР
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
1	Анализ результатов реализации школьного проекта «Цифровая образовательная среда»	01.09.2025г.-31.12.2025г.	Оценка реализации школьного проекта «Цифровая образовательная среда»»	Заместитель директора по УВР